

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Miércoles 09 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	05 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

Concluido Recorrido de campo con VIRGO	Concluido Límites de consistencia (4 de 4)	En proceso Proctor (2 de 4)	Programado Desplante y capa de prueba
--	--	---------------------------------------	---

3. Descripción de actividades

El día de hoy se realizó un recorrido en campo junto con el laboratorio de VIRGO Proyectos y Construcciones, con el objetivo de determinar las condiciones del área a liberar para, posteriormente, preparar y acondicionar el desplante y dar continuidad a la capa de prueba.

En laboratorio se dio seguimiento a las pruebas de caracterización de las muestras: se culminaron las pruebas de límites de consistencia (Atterberg) y se realizó una prueba preliminar de Proctor, quedando pendientes dos pruebas de Proctor para concluir la totalidad de las muestras.

Estado de los ensayos de laboratorio

Ensaye / Actividad	Estado
Recorrido de campo con VIRGO (liberación de área)	Concluido
Límites de consistencia (Atterberg) — 4 de 4 pruebas	Concluido
Proctor — 2 de 4 pruebas	En proceso
Preparación y acondicionamiento de desplante	Programado
Capa de prueba	Programado

Los ensayos en proceso se documentarán en reportes de seguimiento.

4. Registro fotográfico



1. Recorrido de campo con VIRGO — liberación del área.



2. Recorrido de campo — condiciones previas al desplante.



3. Ensayo de límites de consistencia (Atterberg).



4. Preparación de material para el ensaye Proctor.



5. Muestras Proctor en horno para determinación de humedad.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

RECORRIDO DE CAMPO Y LÍMITES DE CONSISTENCIA CONCLUIDOS · PROCTOR (2/4) EN PROCESO · DESPLANTE Y CAPA DE PRUEBA PROGRAMADOS

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión