

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Jueves 10 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	06 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Actividades de campo pausadas por clima; en laboratorio se concluyeron las 4 pruebas de Proctor y se continúa con el abundamiento de material		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

Pausado Actividades de campo (clima)	En proceso Abundamiento de material	Concluido Proctor (4 de 4)	Programado Desplante y capa de prueba
--	---	--------------------------------------	---

3. Descripción de actividades

Las actividades de campo se mantienen pausadas debido a las condiciones climatológicas presentadas en el área de trabajo. Se continúa con el abundamiento del material, actividad que permitirá determinar el factor de expansión previo a su colocación.

En laboratorio se concluyeron las 4 pruebas de Proctor programadas para la totalidad de las muestras; actualmente se encuentra en proceso únicamente la captura de los datos obtenidos.

Estado de los ensayos de laboratorio

Ensaye / Actividad	Estado
Actividades de campo	Pausado por clima
Abundamiento de material	En proceso
Proctor — 4 de 4 pruebas	Concluido
Captura de datos (Proctor)	En proceso
Preparación de desplante y capa de prueba	Programado

Los ensayos en proceso se documentarán en reportes de seguimiento.

4. Registro fotográfico



1. Condiciones climáticas y del terreno que mantienen pausadas las actividades de campo.



2. Maquinaria realizando abundamiento de material en el área de trabajo.



3. Equipo de carga y acarreo de material.



4. Ensaye Proctor — compactación de la muestra en molde.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES DE CAMPO PAUSADAS POR CLIMA · ABUNDAMIENTO EN PROCESO · PROCTOR CONCLUIDO (CAPTURA DE DATOS) ·
DESPLANTE Y CAPA DE PRUEBA PROGRAMADOS

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión