

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Martes 15 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	11 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Control de calidad — inspección de capas de relleno, identificación de material saturado y notificación a empresa ejecutora; secado de muestra en laboratorio		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

Concluido Recorrido e identificación de material saturado	Notificado Retiro a VIRGO	Pendiente Revisión de zonas intervenidas	En proceso Secado de muestra (laboratorio)
---	-------------------------------------	--	--

3. Descripción de actividades

Durante el turno se realizó un recorrido de inspección en el área de relleno para verificar el estado de las capas ante la exposición a factores climáticos. Se identificó material saturado, por lo que se notificó al personal de la empresa ejecutora para su retiro y posterior revisión de las zonas intervenidas, previo a continuar con la conformación del relleno.

Asimismo, se inició el secado de la muestra de material como parte de su preparación para la ejecución de los ensayos de laboratorio correspondientes.

Estado de actividades

Actividad	Estado
Recorrido de inspección de capas de relleno	Concluido
Identificación de material saturado	Concluido
Notificación a empresa ejecutora (VIRGO)	Concluido
Retiro y revisión de zonas intervenidas	Pendiente
Secado de muestra (laboratorio)	En proceso

El retiro del material saturado y la revisión de zonas se documentará en el reporte de seguimiento correspondiente.

4. Registro fotográfico



1. Recorrido de inspección — identificación de la zona con material saturado.



2. Material saturado identificado en la superficie del relleno.



3. Condiciones del área tras la exposición a factores climáticos.



4. Preparación y secado de la muestra de material en laboratorio.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

MATERIAL SATURADO IDENTIFICADO Y NOTIFICADO A VIRGO · RETIRO Y REVISIÓN PENDIENTES · SECADO DE MUESTRA EN PROCESO

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión