

REPORTE DE CONTROL DE CALIDAD

1. Datos generales

FECHA	Miércoles 16 de Septiembre de 2026	REPORTE No. / CONTRATO	12 250173-C103
PROYECTO	Los Ricos Sur	ESTADO	Jalisco
CLIENTE	GoGold	LUGAR	Cinco Minas
EMPRESA (CC)	EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.		
EJECUTORA	VIRGO Proyectos y Construcciones		
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN	Ing. Pedro Martínez		
ACTIVIDAD	Control de calidad — conformación de plataforma de prueba (espesor 0.50 m) para determinar ciclos óptimos de compactación		

2. Personal de control de calidad

Nombre	Puesto
José Enrique Bautista Márquez	Control de Calidad
Rair Ríos Barrientos	Control de Calidad

En proceso Conformación de plataforma de prueba (0.50 m)	Pendiente Conformación total de la plataforma	Programado Ciclos de compactación (tractor + pata de cabra)	Programado Monitoreo topográfico por ciclo
--	---	---	--

3. Descripción de actividades

Durante la jornada se realizó el suministro, tendido y distribución de material para la conformación de una plataforma de prueba, considerando un espesor de capa de 0.50 m. La plataforma será utilizada para determinar el número óptimo de ciclos de compactación mediante tractor sobre orugas y vibrocompactador tipo pata de cabra.

Durante la ejecución de cada ciclo se realizará el monitoreo mediante puntos de control topográfico, con la finalidad de verificar la reducción del espesor y evaluar progresivamente el acomodo del material. La conformación total de la plataforma quedó pendiente; una vez concluida, se continuará con los ciclos controlados de compactación y el registro de niveles hasta identificar el punto en el que el material alcance su máximo acomodo con los equipos empleados.

Estado de actividades

Actividad	Estado
Suministro, tendido y distribución de material	En proceso
Conformación total de la plataforma de prueba (0.50 m)	Pendiente
Ciclos de compactación (tractor + pata de cabra)	Programado
Monitoreo topográfico (reducción de espesor)	Programado

Los ciclos de compactación y el monitoreo topográfico se documentarán en el reporte de seguimiento correspondiente.

4. Registro fotográfico



1. Tendido y distribución de material con tractor sobre orugas.



2. Descarga de material y vibrocompactador tipo pata de cabra en la plataforma de prueba.



3. Vista general de la plataforma de prueba en conformación.

LOS RICOS SUR — CONTROL DE CALIDAD

PLATAFORMA DE PRUEBA EN CONFORMACIÓN (ESPESOR 0.50 M) · CICLOS DE COMPACTACIÓN Y MONITOREO TOPOGRÁFICO PROGRAMADOS

EDD Ingeniería y Consultoría S.A. de C.V.

Control de Calidad

M3 Mexicana S. de R.L. de C.V.

Supervisión